

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений»
за I полугодие 2019/2020 учебного года**

сетевое взаимодействие МДОУ «Детский сад №56», МДОУ «Детский сад №149», МДОУ «Детский сад № 232»

Руководитель проекта: Пашкова Н.Г., заведующий МДОУ «Детский сад № 56»

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
<i>Реализационный этап</i>					
1	Разработка форм и способов повышения финансовой грамотности педагогов и родителей	<p>Сентябрь 2019 г. Заседание рабочей группы.</p> <p>Оргдеятельностная встреча с представителями Центрального банка Российской Федерации и Регионального центра финансовой грамотности населения ЯО.</p>	<p>Определение ресурсов участников сетевого взаимодействия.</p> <p>Организация взаимодействия с социальными партнерами.</p> <p>Проведение постоянно действующих семинаров</p>	<p>1. Определены направления работы, составлен план работы проектных команд на 2019-2020 учебный год.</p> <p>Утверждены план работы и содержание мероприятий лектория для родителей «Азбука финансов», школы финансовой грамотности для педагогов «Планируем будущее»</p> <p>Проведены семинары в рамках лектория для родителей «Азбука финансов»: -«Семейный бюджет. Как правильно планировать» - «Банковские услуги»</p> <p>В рамках школы финансовой грамотности для педагогов «Планируем будущее» проведен</p>	

				<p>семинар «Управление личным бюджетом»</p> <p>Участие педагогов и семейных команд в: -Дне открытых дверей ЦБ РФ -Финансовом семейном фестивале</p>	
2	Трансляция опыта для МСО г. Ярославля	22.10.2019 г. Мастер-класс «Модернизация РППС как условие формирования предпосылок финансовой грамотности дошкольников»	Знакомство слушателей мастер-класса с опытом работы детских садов-участников сетевого взаимодействия по созданию условий для формирования предпосылок финансовой грамотности дошкольников.	Представлен опыт работы по оснащению РППС новым тематическим содержанием в соответствии с задачами по формированию предпосылок финансовой грамотности дошкольников.	
3	Апробация методических материалов по экономическому воспитанию дошкольников	<p>Круглый стол «Создание условий для апробации Примерной парциальной образовательной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности».</p> <p>Консультация для педагогов, участвующих в апробации Программы</p>	<p>Обсуждение условий и принципов реализации Программы.</p> <p>Совместное определение организационно- методического обеспечения процесса апробации Программы (форм, средств, дидактических материалов).</p> <p>Изучение комплекса методических материалов по экономическому воспитанию дошкольников</p>	<p>Изучен комплекс методических материалов по экономическому воспитанию.</p> <p>Разработан план апробации Программы.</p> <p>Начата апробация Программы в старших и подготовительных группах.</p>	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: *на основании письма ЦБ РФ Отделения по Ярославской области от 15.04.2019 «Об апробации методических материалов по экономическому воспитанию дошкольников» в календарный план реализации проекта на 2019-2020 учебный год включен пункт Апробация методических материалов по экономическому воспитанию дошкольников.*

Отчет составил(а): Шестерикова Екатерина Александровна, старший воспитатель.